
 

Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Dachtmissen

Projektablaufplan

Vorgang

Ausschreibung

Entwurfsplanung

Abstimmung, Prü-

fung (AG, ArL)

Ausführungsplan.

Vergabeverf. 8-9 Wochen

Vorlauf

Ortseingang 1

Ortseingang 2 16-17 Wo Gesamtbauzeit

Ortsmitte

Ortseingang 3

SR aufstell./prüfen 7-8 Wochen

Verwendungs-

nachweis
(8-9 Wochen)

Zeitpuffer

Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 Jan. 2021Jan. 2020 Feb. 2020 März 2020 April 2020 Mai 2020 Juni 2020 Juli 2020 Aug. 2020 Sept. 2020

2020-01-08
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